

Số: 79 /KH - UBND

Đại Hội, Ngày 30 tháng 11 năm 2023

KẾ HOẠCH
Làm thủy lợi đông xuân năm 2023 - 2024

I. Đánh giá hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi nội đồng.

1. Hệ thống trạm bơm tưới, tiêu

Kênh mương là hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh kinh tế. Qua hàng năm được nạo vét khơi thông cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh kinh tế.

Trên địa bàn xã có 03 trạm bơm trong đó có 02 trạm bơm phục vụ tưới, 01 trạm bơm phục vụ tiêu; đều do Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện quản lý, nhìn chung các trạm bơm đã cơ bản đảm bảo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, để đảm bảo tốt nhu cầu tưới tiêu phục sản xuất nông nghiệp, UBND xã xây dựng “*Kế hoạch làm thủy lợi Đông xuân năm 2023-2024*”.

2. Hệ thống kênh dẫn

Một số tuyến kênh dẫn chính cho việc tưới tiêu được huyện quan tâm chỉ đạo cho hợp tác xã nạo vét từ Cống Bốn (*thôn Báo Đáp*) đến cống Bà Giao ; tuyến 2 từ cống Đội 8 (*ra sông Quảng Giang*) đến khu Đồng Gôi ... cơ bản đáp ứng được việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Hệ thống công trình thủy lợi nội đồng đa dạng, phức tạp, hàng năm vẫn được nạo vét, tu bổ. Nhưng do sử dụng lâu ngày, công trình hoàn toàn bằng đất, trong khi đó ý thức của một bộ phận nhân dân chưa cao, nhiều hộ dân còn tận dụng mặt bờ mương, máng cuốc xới để trồng rau dẫn đến bờ kênh các tuyến dẫn nước bị sói mòn, sạt lở, đáy kênh bị bồi lắng. Đặc biệt hệ thống kênh mặt ruộng do ô nhiễm môi trường nên cỏ, bèo tây phát triển rất nhanh, đồng thời khi vệ sinh đồng ruộng người dân tự ý vứt cỏ, bèo vào lòng kênh làm giảm hiệu quả dẫn nước, gây mất ổn định cho công trình và gây ách tắc dòng chảy. Kênh cứng trong khu dân cư nhân dân vứt rác, cành cây, đồ vật liệu xây dựng còn cát đá trôi vào lòng kênh ảnh hưởng không nhỏ đến việc tưới tiêu phục vụ sản xuất cho nhân dân.

II. Một số khó khăn trong công tác làm thủy lợi đông xuân năm 2022 – 2023.

Hệ thống công trình thủy lợi đa dạng, hiện trạng công trình thủy lợi xuống cấp, nhất là hệ thống thủy lợi nội đồng do HTX nông nghiệp quản lý.

Toàn xã vẫn còn một đội (Đội 3) chưa thực hiện xong việc dồn điền đổi thửa kết hợp với chỉnh trang đồng ruộng nên hệ thống thủy lợi chưa đồng bộ, thống nhất khó khăn cho việc điều hành.

Sự đầu tư kinh phí của nhà nước còn hạn chế, mới đáp ứng được một phần để nạo vét các kênh dẫn lớn chủ yếu là kênh do Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện quản lý, trong khi nguồn ngân sách của địa phương còn rất nhiều khó khăn, việc huy động nhân dân đóng góp theo đầu sào kinh phí rất thấp, chỉ đáp ứng một phần cho công tác làm tiêu thủy lợi nội đồng. Nguồn kinh phí được cấp bù miễn thủy lợi phí cho HTX mới chỉ đủ để chi cho công tác điều hành. Việc huy động nguồn lực cho công tác làm thủy lợi của địa phương gặp rất nhiều khó khăn do việc chuyển dịch cơ cấu lao động sang làm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại...

III. Nội dung kế hoạch làm thủy lợi đông xuân năm 2023 – 2024

1. Mục đích yêu cầu

a) Mục đích:

Đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ kịp thời, có hiệu quả và giảm bớt chi phí đối với sản xuất nông nghiệp, góp phần cải tạo đất và bảo vệ môi trường sinh thái trong khu vực.

Chủ động trong công tác phòng, chống lụt, bão, úng, hạn hán và xâm nhập mặn; đồng thời hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ sản xuất, tài sản của nhà nước và nhân dân.

b) Yêu cầu:

Công tác làm thủy lợi Đông xuân phải có sự chỉ đạo chặt chẽ từ xã xuống các thôn, tổ chức thực hiện đúng với tiến độ thời gian đặt ra, đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và khối lượng theo kế hoạch chỉ tiêu huyện giao.

Trong quá trình làm thủy lợi cần đôn đốc, tuyên truyền, vận động nhân dân thu hoạch cây cối, rau màu hai bên bờ kênh không làm ảnh hưởng đến tiến độ của việc làm thủy lợi.

2. Kế hoạch giao chỉ tiêu

UBND xã giao cho HTX nông nghiệp phối hợp với Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Huyện Tứ Kỳ và các thôn thống nhất tổ chức thực hiện nạo vét, tu bổ hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn xã: Tổng khối lượng đào đắp là: 6.700m³, trong đó kênh dẫn là: 5.700m³, Tiêu thủy lợi (kênh xương cá nội đồng) là: 1.000m³.

3. Thời gian thực hiện

HTX phối hợp thống nhất với các thôn, căn cứ vào tình hình thực tế, thống nhất bố trí thời gian ra quân mỗi công trường cho phù hợp với tình hình phục vụ sản xuất ở

từng thôn, từng khu cánh đồng. Trước khi làm thủy lợi phải có kế hoạch dự trữ đủ nước tưới cho cây trồng vụ đông và mạ chiêm xuân trong suốt thời gian thi công công trình.

Thời gian thi công: Tính từ ngày 08/12/2023

Thời gian hoàn thành mỗi công trình phải tổ chức thi công hợp lý để hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, toàn bộ khối lượng đào đắp phải hoàn thành xong trước ngày 31/12/2023.

4. Kinh phí

HTX nông nghiệp bàn bạc với các thôn lên phương án hợp với nhân dân huy động từ nguồn đóng góp của các hộ nông dân có diện tích được hưởng lợi, huy động đóng góp công lao động ở địa phương và sự hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cấp trên. Việc huy động mức đóng góp của nhân dân phải được bàn bạc dân chủ, công khai với nhân dân.

5. Công tác thủy lợi.

Vụ chiêm xuân thường xảy ra hạn hán ở đầu vụ, gây khó khăn cho sản xuất, vì vậy cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác làm thủy lợi đông xuân năm 2023-2024 theo chỉ tiêu là 6.700 m³, chủ yếu là làm tiêu thủy lợi nạo vét mương máng, tu sửa hệ thống cống, mương máng dẫn tưới. Chỉ đạo HTX NN tu sửa, nạo vét hệ thống kênh mương do HTX quản lý; (thôn Báo Đáp) tuyến 1 từ Cống một đến Bãi rác; (thôn Quảng Giang) tuyến 2 từ Đường cống đến Cầu gồm; đề nghị xí nghiệp khai thác các công trình thủy lợi huyện tổ chức tu sửa sự cố rò dáy kênh chính trạm bơm Độ Trung, tu sửa hệ thống trạm bơm, chủ động đảm bảo cung cấp đủ, kịp thời nước ải, tưới dưỡng cho mạ, lúa và cây rau màu.

Việc tổ chức làm thủy lợi nội đồng phải phù hợp không ảnh hưởng tới việc tưới nước cho mạ và cây màu vụ đông.

5. Tổ chức thực hiện.

Đề nghị Đảng ủy, HĐND, các chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch làm thủy lợi Đông xuân theo chỉ tiêu Huyện giao.

Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm thành lập ban chỉ đạo làm thủy lợi đông xuân 2023- 2024 do chủ tịch UBND xã làm trưởng ban các thành viên khác gồm: Các ngành, đoàn thể, công chức xã, các thôn và Hợp tác xã nông nghiệp.

Hợp tác xã nông nghiệp trực tiếp tham mưu cho UBND xã trong việc xây dựng kế hoạch làm thủy lợi đông xuân.

Các cấp, các ngành tuyên truyền nêu rõ tầm quan trọng của công tác làm thủy lợi nạo vét kênh mương nội đồng vụ Đông xuân để hội viên, nhân dân hiểu rõ trách nhiệm của mình tham gia tích cực trong chiến dịch nạo vét mương máng nội đồng.

Đài truyền thanh xã có trách nhiệm thường xuyên viết tin bài tuyên truyền trong chiến dịch làm thủy lợi Đông xuân 2023-2024.

Công tác làm thủy lợi Đông xuân 2023 – 2024 là nhiệm vụ quan trọng nhưng có nhiều khó khăn. Do đó, UBND xã đề nghị các cấp ủy đảng, trưởng các ban ngành, trưởng thôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình để tuyên truyền và phát động đoàn viên, hội viên, nhân dân trong toàn xã quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt khối lượng nạo vét kênh mương nội đồng trong thời gian ngắn nhất./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- TT HĐND- MTTQ xã;
- Ban chỉ đạo sản xuất xã;
- HTX nông nghiệp, các thôn;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Minh