

Số: /BC-UBND

Đại Hợp, ngày 14 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm trên địa bàn xã

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 06/01/2023 của Hội đồng nhân dân xã Đại Hợp khóa XXI, kỳ họp thứ 5 về kết quả thực hiện đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 05/7/2023 của Hội đồng nhân dân xã Đại Hợp khóa XXI, kỳ họp thứ 7 về kết quả thực đầu tư công 06 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2023; Căn cứ Quyết định giao vốn đầu tư công của UBND huyện và các hướng dẫn của phòng ban cấp trên. Ngay từ đầu năm UBND xã đã tập trung triển khai tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 cụ thể như sau:

1. Tình hình triển khai và giải ngân vốn đầu tư xây dựng

1.1. Tình hình triển khai công trình xây dựng ở xã:

Năm 2023 không khởi công xây dựng mới công trình. Hoàn thành thi công xây dựng và đưa vào sử dụng công trình: Phụ trợ trường Mầm non (thuộc thôn Quảng Giang).

1.2. Kết quả thanh toán vốn đầu tư năm 2023

Thanh toán 10 công trình với số tiền là: 7.731.015.000 đồng (Có phụ lục số 01 kèm theo)

Trong đó:

- Thanh toán cho 09 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2022 về trước là: 7.431.015.000 đồng.

- Thanh toán cho 01 công trình chuyển tiếp từ năm 2022 sang là: 300.000.000 đồng

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Công tác quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư

- Thực hiện Quyết định của UBND huyện phân bổ chi tiết vốn đầu tư công cho UBND các xã, thị trấn:

UBND xã làm chủ đầu tư ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch đảm bảo công khai, minh bạch phù hợp với tình hình phát triển kinh tế- xã hội của xã.

- Việc phân bổ vốn đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí, định mức theo quy định; ưu tiên cho trả nợ các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng
- Sử dụng có hiệu quả nguồn thu tiền sử dụng đất được điều tiết về ngân sách xã.

2. Tình hình nợ đọng khối lượng XDCH năm 2023

Đến hết nay có 01 công trình do UBND xã làm chủ đầu tư còn nợ: 2.061.168.000 đồng;

3. Tồn tại, hạn chế

- Năng lực của nhà thầu hạn chế nên phần nào đó ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất của xã trong năm 2023 còn thấp nên chưa đáp ứng được nhu cầu vốn đầu tư các công trình xây dựng cần thiết tại địa phương.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

1. Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện đầu tư các công trình phải tuân thủ theo quy định của pháp luật có trọng tâm, trọng điểm. Xác định thứ tự các công trình cần thiết cấp bách đầu tư trước.
- Tập trung khai thác các nguồn kinh phí tại chỗ từ đầu giá quyền sử dụng đất 16 lô của khu dân cư thôn Quảng Giang. Lập hồ sơ đề nghị cấp trên cho chuyển mục đích đất đôi dư, xen kẹt sang đất ở có thu tiền để xây dựng hạ tầng nông thôn.
- Khai thác nguồn thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản.
- Tiếp cận các nguồn vốn cấp trên hỗ trợ và nguồn vốn hợp pháp khác.
- Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tích cực đầu tư sản xuất tăng thu nhập, góp đất, hiến đất, đóng góp tiền của xây dựng, mở rộng các tuyến đường giao thông trục xã, đường trong thôn xóm, đảm bảo thông thoáng sạch đẹp.

2. Một số giải pháp chủ yếu:

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu...
- Chủ động tiếp cận các nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình đã đề ra, phân bổ nguồn vốn đảm bảo công khai minh bạch, ưu tiên các công trình trọng điểm. Thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.
- Tập trung triển khai kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Huy động nguồn thu từ tiền đất để đầu tư phát triển,

trong đó tập trung vào việc chuyển mục đích đất giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới thôn Quảng Giang đã được quy hoạch.

- Tập trung huy động nguồn vốn từ thu tiền đất, nguồn vốn hỗ trợ cấp trên xử lý nợ xây dựng cơ bản. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn theo đúng nguyên tắc, tiêu chí phân bổ, ưu tiên cho thanh toán nợ xây dựng cơ bản.

- Đôn đốc các nhà thầu thi công khẩn trương lập báo cáo quyết toán công trình theo quy định.

Trên đây là tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn xã.

Nơi nhận:

- Ban thường vụ Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Cán bộ, công chức UBND xã;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Minh